Grupa Nr	Zespół Nr
----------	-----------

Zadanie nr 1:

Przygotuj estymacje zadań w ramach budowy sklepu internetowego składającego się z następujących modułów. Uwzględnij poszczególne iteracje wyceny, przyczyny zmian oraz czy zostały zaakceptowane przez pozostałych członków zespołu.

1	Strona główna		
2	Proces rejestracji		
3	Proces logowania		
4	Przypominanie hasła		
5	Lista produktów		
6	Wyszukiwarka		
7	Koszyk zakupowy		
8	Kupony rabatowe		
9	Wysyłka produktu		
10	Wystawianie paragonów/faktur		
11	Płatność za zakupy		
12	Obsługa zwrotów		
13	Obsługa stanów magazynowych		
14	RWD		
15	Newsletter		
16	Panel Administracyjny		

Zadanie nr 2:

Wyestymuj i przeprowadź realizację projektu budowy helikoptera. Sporządź dokumentację z planowania, "daily meetings" i retrospekcji z zespołem. Uwzględnij sposób estymacji jaki został przyjęty. W opisie planowania zapisz jak wyglądały poszczególne estymacje i skąd wynikały rozbieżności pomiędzy członkami zespołu. Narysuj wykres burnout podczas poszczególnych iteracji oraz wskaż wyniki retrospekcji.

Id	Estymacja	Realizacja	Osoba realizująca
1			
2			
3			
4			
5a			
5b			
6			
7			
8			
9			
10			